

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.05.2014

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.
ve znění předpisů pozdějších a doplňujících.

Zhotovitelem : Ing. Pavel Pelán, Hrotovice
Se sídlem Podloučky 267, 675 55 Hrotovice
Zastoupená Ing. Pavlem Pelánem
IČO 18124348
DIČ CZ480625431
Bankovní spojení Sparkasse pobočka Moravské Budějovice
Číslo účtu 7400005004/7940
Veden v Živnostenském registru u Měú.Třebíč-živnostenský odbor
(dále jen zhotovitel)

Objednavatelem: Městys Višňové
Se sídlem Višňové 212, 671 38 Višňové
Zastoupená ve věcech sml. Mgr. Vladimír Korek – starosta Městys
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Korek
IČO 00293784
DIČ CZ00293784
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen objednatel)

Název stavby: oprava – „Višňové –místní komunikace – Stará hora“

Objednavatel a zhotovitel se dohodli na změnách v bodu 3.1 smlouvy ze dne 29. 5. 2014 a to takto:

3.1 Cena díla se sjednává jako cena pevná, smluvní dle zák. 525/90 Sb a to ve výši Kč

bez DPH	602 400,- Kč
21% DPH	126 504,- Kč
včetně DPH	728 904,- Kč

Položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

V Hrotovicích: 23. 10. 2014

19.11.2014

Ing. Pavel PELÁN ②
stavební, obch. a zprostřed. činnost
Podloučky 267 • 675 55 Hrotovice
IČ: 181 24 348
DIČ: CZ480625431, tel.: 568 860 116

zhotovitel:
ing.Pavel Pelán
majitel firmy

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212
objednatel:
Mgr. Vladimír Korek
starosta Městys